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EXAMEN ÉCRIT EXEMPLE EXAMEN 

MINICASE SANS RÉPONSES 
 

 

 

Remarque Veuillez inscrire votre nom sur la page de couverture. 

Veuillez vérifier à l’aide de l’indication des pages en pied 

de page si vous avez reçu l’intégralité de l’examen. 

 

 

 

Aides Vous pouvez utiliser toutes les formes de documents 

imprimés ainsi que les notices personnelles. 

Les aides qui permettent une communication avec 

l’extérieur de la salle d’examen ne sont pas permises. 

 

 

 

Durée de 

l’examen 

Les minicases sont conçus de manière à ce que chacun 

d’entre eux nécessite à peu près le même temps de 

traitement. 

 

120 minutes 

Evaluation Score maximal possible 81 points 

 

 

 

 

 

Date Prénom Nom Score obtenu 
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VUE D’ENSEMBLE DES MINICASES 

 

Minicase Sommaire Exercice Points 

'newMob' 

SwissMobile AG 

Développement 

d'une nouvelle 
ligne de produits 

1.1 Procédure pour définir les objectifs et 

exigences 
9 

27 
1.2 Définition de l’étendue des prestations 9 

1.3 Planning et contrôle de l’avancement 9 

FinCo AG Consolidation des 
sites pour les 

transactions par 
carte de crédit  

2.1 Auto-management 9 

27 
2.2 Communication  9 

2.3 Orientation résultats 9 

Office cantonal Relations avec le    

développement   
stratégique de 
l’entreprise 

3.1 Évaluation de la cohérence de la 

stratégie 
9 

27 

3.2 Analyse de la situation, facteurs clés et 
planification de l’élaboration du 
rapport. 

9 

3.3 Développement des compétences en 
management de projet 

9 

Score total 81 
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MINICASE 1 - PROJET 'NEWMOB' DE LA SWISSMOBILE AG 

 

Rôle Vous êtes responsable de projet dans la société SwissMobile AG et vous 

travaillez au département 'gros clients'. Vous dirigez le projet 'newMob'. Dans 

ce rôle, vous êtes responsable du projet depuis le début et donc responsable 

aussi de son initialisation. 

 

Contexte La société SwissMobile AG est l'une des entreprises de télécommunication 

leaders en Suisse. Elle se concentre sur les services de communication mobile 

qu’elle propose exclusivement en Suisse. La segmentation de la clientèle est la 

suivante: 'clients commerciaux' et 'clients privés', sachant que le segment 

clients commerciaux est constitué des groupes 'gros clients' et 'PME'.   

 

Situation Les marges fondent dans le secteur 'gros clients'. La seule manière de contrer 

cette érosion des marges est de procéder à de nouvelles acquisitions ou de 

compenser par la vente d’abonnements/cartes SIM supplémentaires. La 

direction de la société SwissMobile AG décide de contrer cette tendance en 

développant une nouvelle ligne de produits. L’objectif de la direction est clair 

(stopper l’érosion des marges), mais les avis sont partagés sur la manière d’y 

parvenir.  Le projet 'newMob' concerne le développement produit, le 

management produit, le marketing, la vente, les processus et l'informatique.  
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EXERCICE 1.1 - PROCÉDURE POUR DÉFINIR LES OBJECTIFS ET EXIGENCES 

 

Score maximal pouvant être 

atteint 

9 points Score obtenu  

 

Introduction Les besoins, les exigences et les attentes des stakeholders divergent 

fortement. La direction pense à une structure comprenant 3 abonnements 

standards (Basic, Standard, Enhanced). Elle souhaite arriver sur le marché le 

plus rapidement possible et augmenter les marges. Les managers de produit 

voudraient inclure toute une série d'idées très cools mais ils connaissent trop 

peu les besoins du marché. Le département vente veut vendre au client un 

abonnement sur mesure comprenant de nombreuses options.  Le service IT 

veut proposer le moins d'options possible car cela complique le système.  

 

Exercice Définissez les processus nécessaires pour déterminer les objectifs et les 

exigences du projet 'newMob'. (Compétence 4.5.2) 

 

Description 

de l’exercice 

Procédez de la manière suivante : 

 

a) Citez 3 étapes du processus de définition des objectifs qui sont d’une 

importance majeure dans la situation de départ donnée et argumentez 

votre choix en 1 ou 2 phrases.  
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.2.1) 

 

b) Quel est le groupe de stakeholders important pour identifier les besoins, 

attentes et exigences qui manquent dans l'introduction présentée ci-

dessus? Citez-le et argumentez votre choix en 1 ou 2 phrases. Faites en 

outre la liste de 3 représentants de ce groupe de stakholders qu’il faut 

impérativement impliquer. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.2.2) 

 

c) Proposez une démarche concrète pour déterminer, analyser et éliminer les 

divergences concernant ces besoins, attentes et exigences. Citer à cet 

effet 6 étapes du processus en mots clés. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.2.2) 

 

  



Examen IPMA Niveau C® 

Minicases 

VZPM VZPM_PMLC_Muster_Minicase_FR_oA Seite 5 von 34 

EXERCICE 1.1 - SOLUTION 

   

a) Processus de définition des objectifs 

 Étape du processus Justification 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

b) Groupe de stakeholders 

 Groupe de stakeholders déterminant qu'il faut prendre en compte 

 Groupe de stakeholders Représentants 

1 

 

 

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 Motif de l'implication  
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c) Analyse des besoins et exigences 

 Étapes du processus 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

6  
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EXERCICE 1.2 - DÉFINITION DE L’ÉTENDUE DES PRESTATIONS 

 

Score maximal pouvant être 

atteint 

9 points Score obtenu  

 

Introduction Le marché de la communication mobile est en mutation perpétuelle et rapide. 

Les managers de produit et les vendeurs veulent toujours suivre la dernière 

tendance et lancer rapidement de nouveaux éléments de produits sur le 

marché. Étant donné que les nouveaux produits ont un fort impact sur les 

processus et les systèmes IT, il faut compter avec une durée de projet de 15 

mois. Afin de répondre aux exigences des managers de produit, vous 

souhaitez lorsque c’est possible adopter une approche agile du projet. 

 

Exercice Définissez l’étendue des prestations du projet ainsi que les processus 

nécessaires à son pilotage. Dans ce contexte, répondez aux besoins 

spécifiques des groupes de stakeholders. (Compétence 4.5.3) 

 

Description 

de l’exercice 

Procédez de la manière suivante : 

 

a) Définissez le principe de structuration adéquat pour l’élaboration du plan 

structurel du projet 'newMob'. Citez 3 raisons motivant votre choix et 

décrivez-les en 1 ou 2 phrases. 
(maximum 4 points, indicateur de compétence 4.5.3.2) 

 

b) Dans le tableau de solutions sont proposés 2 thèmes. En 1 ou 2 phrases, 

montrez pour ceux-ci les différences fondamentales dans la description 

des lots de tâches entre l’approche agile et l’approche classique. 
(maximum 2 points, indicateur de compétence 4.5.3.3) 

 

c) Le manager de produit propose continuellement de petites améliorations à 

apporter dans le système de gestion des commandes pour des éléments 

de produit qui sont déjà en production. Ces modifications doivent 

impérativement être réalisées. Expliquez en mots-clés 3 étapes qui vous 

permettent de gérer ces propositions.  
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.3.4) 
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EXERCICE 1.2 - SOLUTION 

   

a) Principe d’articulation du plan structurel du projet 

 Principe d’articulation du plan structurel du projet 

  

 

 

 

 Motif Description 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

b) Différences fondamentales dans la description des lots de tâches  

  Description de la différence 

1 Ressources 

nécessaires 

 

 

 

 

 

 

2 Durée  
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c) Etapes du processus pour la gestion des modifications 

 Étape du processus 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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EXERCICE 1.3 - PLANNING ET CONTRÔLE DE L’AVANCEMENT 

 

Score maximal pouvant être 

atteint 

9 points Score obtenu  

 

Introduction Vous décidez de choisir l’approche agile pour l’adaptation du système IT de 

commande  en ligne. Cela permet de mettre en ligne toutes les 2 semaines les 

modifications de la configuration produit. Pour adapter le système 

informatique arrière qui gère la mise en ligne technique des cartes SIM, vous 

choisissez le modèle en cascade, étant donné que les   mises à jour sont 

réalisées trois fois par an. Les managers de produit approuvent votre décision. 

En revanche, votre supérieur hiérarchique est sceptique et veut utiliser le 

modèle en cascade pour tous les objets à livrer. 

 

Exercice Montrez à votre supérieur hiérarchique pourquoi vos décisions sont justifiées 

pour les approches choisies. Concrétisez le planning et l’évaluation de 

l’avancement du projet. (Compétence 4.5.4) 

 

Description 

de l’exercice 

Procédez de la manière suivante : 

 

a) Décrivez en une phrase 3 avantages pour chacune des deux approches 

que vous avez choisies. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.4.1) 

 

b) Au cours de l’élaboration du planning du projet, l’équipe de travail Agile 

vous précise que vous pouvez uniquement imposer le backlog et la 

priorisation des lots de tâches/User Stories. D’autre part, vous devez 

coordonner les délais avec les trois mises à jour des systèmes techniques. 

Décrivez pour chacune d’elles en 1-2 phrases, 3 mesures destinées à 

réduire les conflits dans les délais entre les deux équipes. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.4.3) 

 

c) Pour le contrôle de l’avancement du projet, vous employez l’analyse 

Earned Value (EVA). Décrivez en mots-clés 3 avantages ou inconvénients 

de cette méthode. Précisez s’il s’agit d’un avantage ou d’un inconvénient 

et référez-vous au projet 'newMob'. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.5.4.5) 
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EXERCICE 1.3 - SOLUTION 

   

a) Avantages de l’approche choisie 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

b) Mesures de réduction des conflits dans les délais 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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c) Avantages et inconvénients de l’analyse Earned Value (EVA)  

 Inscrivez un '+' pour un avantage et un '-’ pour un inconvénient.  

 
Avantage/inc

onvénient 
Description de l’avantage ou de l'inconvénient 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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MINICASE 2 – FINCO AG 

 

Rôle Vous êtes chef de projet chez FinCo AG pour le projet 'Consolidation des sites 

pour les transactions par carte de crédit'. 

 

Contexte La société FinCo AG, filiale de la banque SwissCo AG dont le siège est en 

Suisse, gère toutes les transactions par carte de crédit pour SwissCo AG. Les 

cartes de crédit et de débit prises en charge sont Visa, MasterCard, Maestro, 

JCB, Diners Club, Discover et American Express. Toutes les monnaies usuelles 

de paiement et de transaction sont traitées et vérifiées par 3D-Secure 

(Verified by Visa, MasterCard SecureCode). FinCo AG possède trois sites en 

Suisse, le siège à Zurich avec 350 salariés, Genève avec 150 salariés et 

Lugano avec 80 salariés.     

Chaque site comprend quatre départements: Traitement des transactions, 

fraudes et blocages, service clientèle et vente. La vente se consacre 

essentiellement à l’acquisition de nouveaux acquéreurs et instituts financiers.    

Le secteur des cartes de crédit est un secteur de masse et les marges sont 

sous forte pression depuis quelques années.  La direction décide de consolider 

les trois sites de Suisse en les relocalisant sur un seul site. L’objectif principal 

est de dégager des synergies et de baisser substantiellement les frais de 

transaction.   

 

Situation La direction est consciente de la portée de sa décision et souhaite commencer 

par faire analyser en détail les risques potentiels du Business Case élaboré par 

une société de conseil pour en dégager les mesures nécessaires. 

S’appuyant sur votre expérience solide, la direction vous demande de diriger 

cette analyse et de procéder à une étude de faisabilité.  Quatre ressources de 

projet vous sont attribuées pour une durée de deux mois maximum chacune.    
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EXERCICE 2.1 - AUTO-MANAGEMENT 

 

Score maximal pouvant être 

atteint 

9 points Score obtenu  

 

Introduction Vous considérez que le délai imposé de deux mois pour procéder à l’étude de 

faisabilité est très audacieux. En dépit du briefing effectué avec la direction, 

vous n’avez pas obtenu de prolongation pour obtenir un délai réaliste.     

 

Exercice Vous n’avez jamais assez de temps pour tout faire. Il est donc primordial de 

répartir vos activités et de les prioriser. Vous démarrez la planification pour 

réaliser l’étude de faisabilité.  (Compétence 4.4.1) 

 

Description 

de l’exercice 

Procédez de la manière suivante : 

 

a) Identifiez en mots clés trois activités et expliquez en 1 ou 2 phrases 

pourquoi chacune est importance et urgente. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.1.4) 

 

b) Pour choisir les quatre ressources de projet, vous accordez une grande 

importance à la motivation intrinsèque. Formulez trois questions pour 

déterminer la motivation intrinsèque des ressources potentielles du projet 

lors d’une interview. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.1.3) 

 

c) Vous voulez éviter les malentendus qui pourraient apparaître suite à de 

possibles disparités de valeurs et d’expérience des collaborateurs du 

projet. Identifiez en mots clés trois règles censées garantir la culture du 

feedback et expliquez en 2 ou 3 phrases l’importance de ces règles.                                                                                                
( maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.1.1) 
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EXERCICE 2.1 - SOLUTION 

   

a) Planification des activités personnelles (importantes et urgentes) 

 Activité Raison de l’importance et de l’urgence 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

b) Questions de l'interview (motivation intrinsèque) 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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c) Règles de la culture du feedback 

 Règles de la culture du feedback Argument sur l'importance 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  
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EXERCICE 2.2 - COMMUNICATION 

 

Score maximal pouvant être 

atteint 

9 points Score obtenu  

 

Introduction L’équipe de projet que vous avez formée est répartie sur les trois sites de 

Genève, Lugano et Zurich. Cette composition exige une méthode de travail et 

de communication efficiente. Vous convenez avec l’équipe de projet d’une 

procédure agile avec stand-up (Scrum) quotidien de 15 minutes. 

   

Exercice Planifiez un kick-off avec l’équipe de projet Préparez-vous pour le point 

d’agenda 'communication'. (Compétence 4.4.3) 

 

Description 

de l’exercice 

Procédez de la manière suivante : 

 

a) Définissez en mots clés 3 types de communication possibles et expliquez 

en 2 ou 3 phrases pourquoi chacun d’eux est adéquat ou pas étant donné 

la localisation de votre équipe. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.3.3) 
 

b) Définissez en mots clés l’agenda en trois points du stand-up quotidien. 

Décrivez en mots clés 3 règles que vous devez respecter en tant que 

modérateur (Scrum Master)  

(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.3.1) 

 

c) En collaboration avec l’équipe de projet, définissez un code de 

communication. Présentez en mots clés 3 règles positives que l’équipe de 

projet doit appliquer et 3 règles négatives à n’enfreindre sous aucun 

prétexte. 

(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.3.2) 
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EXERCICE 2.2 - SOLUTION 

   

a) Types de communication 

 Type de communication Pertinence   

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  
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b) Agenda et règles du stand-up 

 Agenda 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 Règles 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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c) Code de communication (positif/négatif) 

 Code de communication - positif Code de communication - négatif 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  
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EXERCICE 2.3 - ORIENTATION RÉSULTATS 

 

Score maximal pouvant être 

atteint 

9 points Score obtenu  

 

Introduction Le délai de deux mois imposés par la direction pour la réalisation de l’étude de 

fiabilité créée une forte pression temporelle sur l’équipe de projet. Mais vous 

vous engagez à garantir à l’équipe de projet un environnement de travail sain, 

sécure et productif.  Dès que ces conditions préalables sont remplies, vous 

vous concentrez sur l’obtention des résultats et leur acceptation.  Vous êtes 

également chargé par la direction de faire connaître le projet au sein de FinCo 

AG.    

 

Exercice Élaborez les mesures nécessaires pour faire connaître le projet au sein de 

FinCo AG, assurer un environnement de travail productif et faire accepter les 

résultats. 

(Compétence 4.4.10) 

 

Description 

de l’exercice 

Procédez de la manière suivante : 

 

a) Quelles sont les 3 mesures que vous prenez au début et en cours de 

projet pour faire connaître le projet au sein de FinCo AG. Décrivez pour 

chaque mesure la procédure et les destinataires.  
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.10.4) 

 

b) Le stress est principalement provoqué par trois facteurs (facteurs de 

stress physique, social et psychique). Citez trois facteurs de stress social 

qui peuvent affecter votre équipe de projet et ses résultats. Définissez en 

1 ou 2 phrases les mesures que vous prenez pour éviter cela.  
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.10.3) 

 

c) Vous vous apercevez au bout d'un mois que des résultats ont été obtenus 

avec beaucoup d’efficience mais qu’ils ne répondent que partiellement aux 

attentes. Décrivez en 1 ou 2 phrases trois causes possibles pour cette 

divergence.   
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.4.10.5) 
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EXERCICE 2.3 - SOLUTION 

   

a) Mesure et procédure avec les destinataires 

 Mesure Procédure et destinataires 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Facteurs de stress social et contre-mesures 

 Facteurs de stress social Contre-mesure  

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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c) Cause de la divergence entre le résultat et les attentes 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  
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MINICASE 3 - OFFICE CANTONAL 

 

Rôle Vous êtes cheffe de projet dans un grand office cantonal.  

 

Contexte En raison d’une réorganisation et suite à un changement presque complet des 

personnes dirigeantes, l’office n’a pas été en mesure de retrouver sa 

performance initiale.  

Pour la relativement nouvelle Direction, il était important de revoir et 

d’actualiser la planification cadre à long terme de l’office (stratégie de l’office), 

en tenant compte des directives de niveau supérieur afin de réaliser la mission 

en tenant compte également de la vision. Entre temps, la Direction a formulé 

et approuvé la nouvelle stratégie de l’office. La vision et la stratégie 

fournissent les bases pour la définition du portefeuille de projets,  mais ne font 

pas encore l’objet d’un suivi dans celui-ci.  

Le savoir et l’expérience concernant la gestion de projet (PM) sont - jusqu’au 

niveau de la direction - très faiblement développé au sein de l’office. Il n’existe 

ni instruments de PM uniformes, ni de processus PM définis, ni de 

management de portefeuille. Jusqu’à présent, la Direction n’a pas accordé de 

priorité à une compréhension uniforme de la gestion des projets. Elle est 

consciente toutefois du fait que tous les projets en cours dans l’office doivent 

être conformes à la stratégie et que les résultats de projet escomptés doivent 

y contribuer positivement.  

 

Situation En tant que cheffe de projet expérimentée, vous êtes de plus en plus 

préoccupée par le manque d’orientation projet au sein de l’office. Vous êtes 

donc satisfaite, que la direction vous ait chargée de vérifier si les objectifs et 

les bénéfices des projets actuels que vous dirigez sont en accord avec la 

mission, la vision et la stratégie révisée.  
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EXERCICE 3.1 - ÉVALUATION DE L’ALIGNEMENT STRATÉGIQUE 

 

Score maximal pouvant être atteint 9 points Score obtenu  

 

Introduction C’est une préoccupation pour la Direction que le bénéfice de chaque projet de 

l’office - mesuré par rapport à la stratégie révisée de l’office- puisse être 

démontré. Il s’agit de déterminer quels sont les projets qui, directement ou 

indirectement, servent le mieux la réalisation de la stratégie. Une évaluation 

conséquente de tous les projets devrait constituer la base d’une 

hiérarchisation des projets au sein de l’office (mise en œuvre tactique). La 

Direction de l’office souhaiterait ensuite décider quels projets seront 

effectivement réalisés, quand et avec quelles ressources.  

 

Exercice Montrez comment vous procédez concrètement lors de l’évaluation afin de 

savoir si vos projets actuellement en cours dans l’office sont toujours 

nécessaires en ce qui concerne la vision, la mission et la stratégie révisée. 
(Compétence 4.3.1) 

 

Description 

de la tâche 

Procédez de la façon suivante : 

 

a) Formulez une question spécifique, précise et concrète pour 3 des 5 

dimensions classiques de l’évaluation de projet (contribution à la 

stratégie, bénéfice, risque de non-mise en œuvre, degré d’urgence, 

ressources internes/externes) qui soit déterminante pour l’évaluation de 

vos projets actuellement en cours au sein de l’office cantonal décrit. Vous 

pouvez sélectionner les 3 dimensions que vous souhaitez. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.3.1.1) 

 

b) Proposez en mots-clés, 3 possibilités concrètes que vous avez d’influencer 

la stratégie, si en analysant les orientations stratégiques révisées et les 

bénéfices attendus de vos projets en cours, vous découvrez des 

opportunités tant pour les projets individuels que pour l’ensemble de 

l’office. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.3.1.2) 

 

c) Formulez en 1-2 phrases, 3 conditions que vous devriez être en mesure de 

démontrer pour chacun de vos projets afin de justifier leur poursuite, dans 

le contexte de la nouvelle vision, mission et stratégie révisée. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.3.1.3) 
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EXERCICE 3.1 - SOLUTION 

 

a) Dimensions de l’évaluation du projet 

 

 Évaluation du projet selon les questions pertinentes 

1 Contribution à la stratégie  

 

 

 

 

 

 

 

2 Bénéfice  

 

 

 

 

 

 

 

3 Risque de non-mise en 

œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Degré d’urgence  

 

 

 

 

 

 

 

5 Ressources 

(internes/externes) 
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b) Possibilités d’influencer la stratégie 

 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

c) Conditions préliminaires pour la poursuite des projets dans stratégie révisée 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

3  
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EXERCICE 3.2 - ANALYSE DE LA SITUATION, FACTEURS CLÉS ET ÉLABORATION DU RAPPORT 

 

Score maximal pouvant être atteint 9 points Score obtenu  

 

Introduction Avec 12 autres personnes, vous êtes une des cheffes de projets de l’office qui 

planifient, supervisent et pilotent les projets chacun à leur manière. Les 

quelques 350 collaborateurs de projet doivent toujours s’adapter à d’autres 

déroulements de projet. Jusqu’à présent, il n’existait pas de processus de 

management de projet bien défini. La compréhension des rôles est très 

variable. Les ressources ne sont que rarement assurées, tant du point de vue 

quantitatif que qualitatif, et la planification est souvent imprécise. De 

nombreux projets sont arrêtés. La résistance vient souvent aussi des 

utilisateurs finaux des résultats du projet. 

Vous souhaitez contribuer, en tant que cheffe de projet expérimentée, à 

améliorer l’orientation projet et vous proposez de démarrer un projet 

correspondant. Vous êtes convaincu du bien-fondé du projet et pensez qu’un 

premier projet 'Améliorer l’orientation projet dans l’office', suivi d’un projet 

'Introduction d’un système de management de portefeuille dans l’office' 

permettront d’améliorer de manière significative l’efficacité de l’office. 

 

Exercice Dans un premier temps, établissez une analyse de situation avec les 

arguments que vous utiliserez pour convaincre la Direction du démarrage du 

projet 'Améliorer l’orientation projet dans l’office'. Imaginez ensuite les 

facteurs clés de succès et les indicateurs clé de performances pour le projet 

successif 'Introduction d’un système de management de portefeuille dans 

l’office'. Planifiez ensuite l’élaboration du rapport comme base d’une prise de 

décision efficace. (Compétence 4.3.2) 

 

Description 

de la tâche 

Procédez de la façon suivante : 

 

a) Identifiez dans le tableau des solutions, pour chacune des 4 catégories 

d’objectifs données (déjà complété avec les faiblesses/risques de la 

situation actuelle), 2 forces/opportunités de la situation escomptée 

'Office à haute orientation de projet grâce à l’introduction et à la mise 

en œuvre d’un système de management de projet'. 
(maximum 4 points, indicateur de compétence 4.3.2.1) 

 

b) Pour le projet successif 'Introduction d’un système de management de 

portefeuille dans l’office'  ont été identifiés 5 facteurs clés de succès. 

Déterminez pour chacun de ces 5 FCS un indicateur de performance 

(Indicateur Clé de Performance, ICP) qui valide le succès du projet. 
(maximum2.5 points, indicateur de compétence 4.3.2.3) 

 

c) Montrez sur un axe de temps d’un mois les directives pour tous les 

projets de l’office en vue de l’établissement du rapport. Votre solution 

devrait se traduire par au moins 4 jalons avec les délais 

correspondants. Dès que le système de management de portefeuille de 

projets aura été mis en place, le flux d’informations provenant des 

projets devrait permettre de soutenir une prise de décision efficace. 
(maximum2.5 points, indicateur de compétence 4.3.2.5) 
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EXERCICE 3.2 - SOLUTION 

 

a) Analyse de situation comme ensemble d’arguments pour convaincre la direction.  

 

  Faiblesses/risques 

de la situation actuelle 

Forces/Opportunité 

de la situation escomptée 

1 Objectifs de 

performance 

 Aucun modèle de 

document de PM 

(instruments, 

checklists), par 

conséquent différents 

outils (outils 

organisationnels et 

moyens) sont utilisés 

 Pas de directives pour la 

documentation de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objectifs 

personnels 

 Conflits de compétences 

en raison de tâches, de 

compétences et de 

responsabilités (rôles) 

non réglées 

 Pas de ressources 

garanties par absence 

d’allocation de 

ressources au projet 

 Planification imprécise 

des tâches assignées 

 Aucune planification 

temporelle, spatiale, 

quantitative ou 

qualitative n’est 

disponible 

 La suppléance mutuelle 

est difficilement possible 

 

3 Objectifs 

relatifs à la 

démarche 

 Pas de déroulements de 

projet uniformes 

 Pas de planification, de 

contrôle et de pilotage 

uniformes 

 Faible acceptation des 

résultats du projet par 

les utilisateurs 

(information trop 

tardive, pas 

d’intégration dans le 

projet, …) 
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  Faiblesses/risques 

de la situation actuelle 

Forces/Opportunité 

de la situation escomptée 

4 Objectifs 

économiques 

 Priorisation des 

ressources trop peu 

conséquente 

 Nombreux projets 

abandonnés et 

nombreuses ruines de 

projets 

 Trop faible Return on  

Investment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Facteurs clés de succès (FCS) et indicateurs clé de performance (ICP) 

 

 FSC ICP 

1 Leadership 

 
Direction de l’office, mais également 
tous les chefs de secteur et de division 

 

 

 

 

 

2 Processus  

 

 

 

 

3 Ressources  

 

 

 

 

4 Intégralité  

 

 

 

 

5 Information concernant le 

management de portefeuille de 

projets nouvellement introduit 

dans l’office 
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c) Etablissement d’une structure de rapport 
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EXERCICE 3.3 - DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN MANAGEMENT DE PROJET 

 

Score maximal pouvant être atteint 9 points Score obtenu  

 

Introduction La Direction souhaite que la compétence en matière de gestion de projet 

continue à se développer, même après l’achèvement du projet 'Améliorer 

l’orientation projet dans l’office' dans le cadre de la stratégie d’amélioration 

continue de l’office. Elle est convaincue qu’en développant constamment les 

compétences en matière de gestion de projet, l’office sera mieux à même de 

sélectionner et de mettre en œuvre des projets avec succès, ce qui accroîtra 

son efficacité, son efficience et sa durabilité. 

Vous savez que pour le succès du projet, il est avant tout significatif que le 

projet génère un bénéfice ou une valeur pour les parties prenantes. Les 

éléments du triangle magique (temps, qualité et coûts) sont certes 

importantes pour l’évaluation du succès, mais elles ne sont décisive isolément. 

Avec sa façon de diriger, un manager exprime sa conception des valeurs. Les 

relations avec ses collaborateurs et l’engagement des ressources illustrent ses 

valeurs et ses attitudes. Assurer la durabilité n’est pas seulement une question 

d’écologie, mais aussi une question sociale et économique. 

Il est important pour la Direction que cette idée de durabilité puisse être 

intégrée dans la conception des valeurs et l’image de soi de l’ensemble de 

l’office. Leurs connaissances dans ce domaine doit absolument être engagés 

dans le développement futur de l’office. 

 

Exercice Développez des caractéristiques distinctives pour le développement continu de 

la compétence en matière de gestion de projet au sein de l’office.  

(Compétence 4.3.3)  

 

Description 

de la tâche 

Pour ce faire, procédez comme suit: 

 

a) Comment évaluez-vous la pertinence de l’utilisation des best practices 

provenant d’autres projets au moment d’établir les résultats du projet 

'Améliorer l’orientation projet dans l’office' ? Formulez 3 arguments en en 

1-2 phrases qui plaident en faveur de la rédaction et de l’utilisation 

systématique de best practices ? 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.3.3.5) 

 

b) Vous souhaitez que le management de projet puisse prendre lui-même en 

charge un développement durable dans l’office. Décrivez 3 mesures en 2 

phrases chacune pour la promotion du management de projet. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.3.3.4) 

 

c) Formulez en 1 phrase 3 caractéristiques distinctives, au moyen desquelles 

la Direction pourra vérifier à intervalles réguliers si la compétence en 

matière de gestion de projet de l’office se développe en continu 

(management de projet apprenant) ou si elle stagne. 
(maximum 3 points, indicateur de compétence 4.3.3.6) 
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EXERCICE 3.3 - SOLUTION 

 

a) Arguments pour la pertinence de l’utilisation des best practices provenant d’autres projets 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

b) Mesures visant à promouvoir la durabilité du management de projet 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  
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c) Caractéristiques distinctives pour le développement de la compétence en management de 

projet 

 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 


